資料３－１

葛飾区社会的養育推進計画策定　全体スケジュール

	令和６年									令和７年			
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10 月	11 月	12 月	１月	２月	３月	４月～
計画策定	素案の検討・作成								パブコメ実施	案の作成			策定・公表
				●7 月～10 月　当事者意見聴取					●12/7 区民の意見を聴く会				
計画策定委員会			●6/27 第１回		●8/22 第２回		●10/17 第３回				●2/13 第４回		
作業部会		●5/16 第１回	適宜、開催（必要に応じて、関係各部課長への説明等）										
区議会	●4/10 庶務報告					●9/13 庶務報告		●11/29 庶務報告				●3/13 庶務報告	
庁議・調整会議	●4/23,25 報告										●2/18,20 報告		
子ども・子育て推進本部								●11/5,11 報告			●2/4,6 報告		
児童福祉審議会		●5/20 本委員会報告		●7/12,25 里親・権擁部会報告				●11/1,12 施設・権擁部会報告			●2/10 権擁部会報告		○ 本委員会報告
子ども・子育て会議		●5/7 報告			●8/9 報告							●3/18 報告	