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交通安全特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：東京都公安委員会

実施済み

実施済み

実施済み

整備済み

継続的に実施

計画
H31
以前

R5 R6 R7R4

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間

事業内容
延長/
箇所数

実施期間

R8
以降

R2 R3
実績

（３）経路３
 ９号
［音響式信号機、青時間延長信号機等の設置］

１箇所

（４）経路９　南口駅前広場
［駅前横断歩道へのエスコートゾーン設置］

１箇所

（１）経路１　平和橋通り
主３０８号線　千住小松川葛西沖線
［音響式信号機、青時間延長信号機等の設置］

３箇所

（２）経路２　蔵前橋通り
主３１５号線　御徒町小岩線
［音響式信号機、青時間延長信号機等の設置］

３箇所

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

（１）経路１　平和橋通り
　　　エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。

（２）経路２　蔵前橋通り
　　　エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。

（３）経路３
　　　エスコートゾーンの整備について、音響機能付加信号機及び視覚障害者誘導用ブロックの整備にあわせて、適宜、設置を検討。

（５）生活関連経路
［違法駐車の継続的な取締り強化］



公共交通特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：東日本旅客鉄道株式会社

完了

完了

随時

完了

完了

　　　ＪＲ新小岩駅

１．対象となる特定旅客施設

２．事業内容・実施期間
実施期間

事業内容
延長/
箇所数 R8

以降

計画
H31
以前

R2 R3 R4 R5
実績

R6 R7

（１）ＪＲ新小岩駅
［車いす対応エレベータの設置］

２基

（２）ＪＲ新小岩駅
［視覚障害者誘導用ブロックの改善］

（３）
［高齢者・障害者ニーズ把握、接遇・介助技能の習得］

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

（４）
［ホームドアの設置（快速線）］

２列

（５）
［ホームドアの設置（緩行線）］

２列



公共交通特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：都営バス

H13

完 了

継続的に実施

継続的に実施

計画
R4 R5 R6 R7 R8

以降

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間

事業内容
延長/
箇所数 R2 R3

実施期間

H31
以前

実績

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

(4)ヘルプマークの配布及び普及促進

(1)駅前広場(バス乗車場)へのベンチの設置

(3)接遇向上や機器操作習熟など、乗務員教育研修の実
施

(2)ノンステップバスの導入



公共交通特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：京成バス株式会社

完了

随時

1箇所設置

2箇所設置 1箇所4.1休止 4.1稼働

移設

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

３）平成27年度　巽橋バス停亀有駅方向

４）平成18年度　新小岩駅南口1箇所、平成23年度、新小岩駅東北広場1箇所

４)音声案内付バスロケ表示機の整備

１）乗合バス

ノンステップバスの導入

低床バス

導入率

２）乗合バス

高齢者・障害者のニーズ把握並びに接遇・介助技能

の習得

３)バス乗車場のベンチ設置

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間

事業内容
延長/

箇所数

実施期間

R8
以降

R2 R3
実績 計画

H31
以前

R5 R6 R7R4



公共交通特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：京成バス東京株式会社

完了

継続的に実施

継続的に実施

運用開始

区内21箇所 区内4箇所 区内3箇所

随時

令和3年度：【細02】細田循環線「東新小岩四丁目」停留所新設
令和3年度：ホームページをリニューアル、バスの乗り方や乗り場案内を追加
令和6年度、新小岩駅東北広場～金町駅を結ぶ新規路線開設（3月16日運行開始　平日31便、土休日19便、停留所10箇所新設）

新小岩駅周
辺3カ所(平成
30年度)

（１）乗合バス
［ノンステップバスの導入］

R2 R3 R4 R5

（4）バスロケーションシステムの導入

R6 R7

平成31年度：五丁目住宅バス停（亀有駅方向）ベンチ、上屋設置完了
令和　2年度：葛飾区社会実証実験路線【細02】細田循環線　新小岩駅東北広場～細田・奥戸地域循環～新小岩駅東北広場　運行開始

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項
平成30年度：新小岩駅南口①番バス停上屋設置完了
平成30年度：新小岩駅南口①番、⑤番、新小岩駅東北広場⑫番、新小岩駅北口⑧番、バスロケーションシステム表示機設置完了
平成30年度：天祖神社バス停（新小岩駅方向）ベンチ設置
平成30年度：上平井中学校（新小岩駅方向）奥戸四丁目（亀有駅方向）バス停上屋設置完了

実施期間

R8
以降

（５）より利用しやすい施設となるよう努めます。

H31
以前

（３）ドライブレコーダーの映像を解析し、乗務員指導（危
険予知訓練）

実績 計画

５４両

（２）乗合バス
［移動に支障のあるお客様へ適切な対応が図れるよう研
修・教育・訓練を全乗務員に実施］

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間

事業内容
延長/
箇所数



道路特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体：東京都

完了

完了

完了

R2 R3 R4 R5 R6 R7

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

1,520ｍ

１．対象となる特定旅客施設

２．事業内容・実施期間

　　　ＪＲ新小岩駅

R8
以降

実績 計画
実施期間

H31
以前

（２）経路１　平和橋通り
主３０８号線　千住小松川葛西沖線
［電線類の地中化］

事業内容
延長/
箇所数

（１）経路１　平和橋通り
主３０８号線　千住小松川葛西沖線
［視覚障害者誘導用ブロックの改善］

640ｍ

400ｍ

（３）経路１　平和橋通り
主３０８号線　千住小松川葛西沖線
［新小岩駅前歩道橋の撤去、横断歩道の設置］
（４）経路２　蔵前橋通り
主３１５号線　御徒町小岩線
［電線類の地中化］



道路特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体： 飾区

完了

完了

～Ｈ２７暫定整備 再整備完了

設計 工事完了

完了

完了

R2 R3 R4 R5 R6 R7
事業内容

延長/
箇所数 H31

以前
（１）経路７　補助３３０号線
区道 ８９８号
［補助３３０号線の新設］

412ｍ

（２）経路８　新小岩東北交通広場
［新小岩東北交通広場の新設］

（３）経路９　南口駅前広場
［南口駅前広場の暫定整備、再整備］

（４）経路１０　北口広場
［北口広場の整備］

（５）経路１１　新小岩駅南北自由通路
［南北自由通路の整備］

98ｍ

（６）経路１２　新小岩駅北口連絡通路
区道 ９３７号
［歩行者用連絡通路の新設］

140ｍ

１．対象となる特定旅客施設

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

R8
以降

実績 計画
実施期間

２．事業内容・実施期間

　　　ＪＲ新小岩駅



道路特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体： 飾区

完了

完了（２）経路１６・１６－２
区道５８９号
［外側線の明確化、歩行者ストップマーク設置］

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

実績 計画

（１）経路１５
区道６０４号
［歩行者ストップマーク・交差点表示の設置］

R2 R3

45ｍ
6箇所

R6 R7

８箇所

１．対象となる特定旅客施設

２．事業内容・実施期間

　　　ＪＲ新小岩駅

延長/
箇所数

実施期間

H31
以前

R8
以降

事業内容
R4 R5



都市公園特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体： 飾区

完了

随時

R3 R6 R7
事業内容

延長/
箇所数

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間

実績

（１）新小岩公園
［視覚障害者誘導用ブロックの設置、便所の改築、水飲
み・出入口の改修］

実施期間

H31
以前

（２）新小岩公園
［防災拠点の整備に伴う園内施設の改修］

計画

R4 R5

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

R8
以降

R2



建築物特定事業進捗状況（新小岩駅圏）
　事業主体： 飾区

完了

R2 R3 R4 R5 R6 R7

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

（１）新小岩地区センター
［だれでもトイレの設備改修］

事業内容
延長/
箇所数 H31

以前
R8

以降

１．対象となる特定旅客施設

　　　ＪＲ新小岩駅

２．事業内容・実施期間
実施期間

計画実績


