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１ 経緯 

 

 二上保育園は、築 45 年を迎え、コンクリート圧縮強度が保育所の建物中で一番悪

く、旧職員寮を上層階に抱えていることなどから、施設の老朽化が進んでいます。ま

た、前面の道路が狭く、小学校側敷地から工事車両を搬入しなければ解体工事に支障

が出るため、隣接する二上小学校の改築に合わせて、施設更新を行うこととしました。 

 

２ 運営主体について 

 

 多様な保育サービスを提供することで、子育て家庭を取り巻く環境の変化に柔軟に

対応でき、今後も保育需要が見込めることから、国や都の補助制度を活用し、公募に

より選定した民間事業者による運営に移行します。 

 

３ 施設整備について 

 

 工事期間が最も短く、工事期間中の保育環境や教育環境も良いこと、仮園舎及び仮

設校舎を利用せずに改築コストも抑えられることなどから、園舎は敷地南側に校舎と

合築することとします。 

 なお、保育所部分については、民間事業者の運営の考え方が施設に反映できるよう

に、スケルトン（柱・梁・床等の構造躯体）で施工し、区での建設工事が竣工後、公

募により選定した保育所の運営事業者が内装工事を実施することとします。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

 




