

子ども・子育て支援事業計画の策定等について

1 目的

平成27年度から5年間を計画期間としている「葛飾区子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）」の次期計画として、「葛飾区子ども・子育て支援事業計画（平成32年度（2020年度）～平成36年度（2024年度）」の策定、及び策定に向けたニーズ調査の実施などの業務を策定事業者に委託し、行っていくもの。

2 策定事業者

プロポーザル方式により事業者を選定する。

3 ニーズ調査

(1) 調査対象者

- ・調査対象者は、主に就学前の子ども（0～5歳）の保護者とする。
- ・ただし、学童保育クラブについては、就学前の5歳以上の子どもの保護者を基本とする。

(2) 調査方法

- ・標本数は、
 - ①子育て支援施設の利用希望等に関する調査として、5歳以下の子どもを持つ保護者を対象に約6,000件
 - ②幼稚園園児保護者の就労状況等に関する調査として、区内に所在する幼稚園に通う園児の保護者を対象に約6,000件
 - ③学童保育クラブの利用等に関する調査として、区内の学童保育クラブに通う児童の保護者を対象に約2,000件とし、住所地ごとに一定件数の調査対象者を無作為で抽出する（ただし、②を除く）。
- ・抽出した調査対象者あてに、調査票を配布し、同封の返信用封筒にて回収する。

(3) 主な調査項目

- ・教育・保育事業の利用状況と利用希望について
- ・地域の子育て支援事業の利用状況と利用希望について
- ・保護者の現在の就労状況や今後の就労希望（時期・就労形態等）について
- ・小学校就学後の放課後の過ごし方について 等

(4) 調査票イメージ

- ・「葛飾区子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～平成 31 年度）策定の際に行ったニーズ調査（平成 25 年度実施）の調査票を基に、次期計画策定の手引きを参考に作成する予定である。

※別紙「参考資料 1 ニーズ調査票」参照。

(5) その他

- ・その他、詳細については、今後、国や東京都から提示される予定の次期計画策定の手引き等に基づき、区と策定事業者と協議、調整を行っていく。

4 策定スケジュール（現時点での予定）

| | |
|-------------|--------------------|
| 平成 30 年 8 月 | 策定事業者募集受付 |
| 9 月 | 策定事業者選定（～10 月まで） |
| 10 月 | 策定事業者と契約締結 |
| 12 月 | ニーズ調査実施 |
| 平成 31 年 3 月 | ニーズ調査結果報告（速報値） |
| 4 月 | 次期計画骨子案作成 |
| 5 月 | ニーズ調査結果報告 |
| 9 月 | 次期計画骨子案 |
| 10 月 | 次期計画素案作成 |
| 12 月 | 次期計画素案、パブリックコメント実施 |
| 平成 32 年 3 月 | 次期計画策定 |