

対策内容と実施時期

資料2

表 対策内容と概ねの実施時期

凡例：○点検 ★工事 ■耐震

管理 番号	橋梁名	実施時期										主な対応内容
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
10010	鵜乃森橋	○					○	★				舗装等
10020	元宮橋	○					○					
10030	高砂諏訪橋			○					○			架替事業対象
10031	高砂諏訪橋人道橋			○					○			架替事業対象
10040	白鷺橋	○					○					
10050	細田橋			○					○			架替事業対象
10051	細田橋人道橋			○					○			架替事業対象
10060	元隅田橋	○					○					
10070	陸前橋			○					○			
10080	桜二橋	○					○					
10090	西之橋	○					○					
10091	無名橋 (仮称:新西之橋)	○					○					
10100	新小松架道橋				○			■		○		
10110	無名橋 (仮称: 常磐線北側道橋)	○					○	■	★			舗装, 上部工補修等
10120	原田橋	○					○	■	★	★		塗装, 舗装等
10130	奥戸橋	★		○					○		★	上部工補修等
10140	小松橋				○					○		
10150	無名橋 (仮称:外環西人道橋)	○					○					
10160	無名橋 (仮称:外環東人道橋)	○					○					
10170	堀切避難橋		■	○■					○	★		塗装等
10180	中の橋			○	■	■	★■		○			塗装等
10190	東四つ木避難橋		★	★	○				■	○■	■	塗装, 舗装等
10200	東之橋	○					○					
10210	高砂橋			○	★				○		★	舗装, 塗装等
10220	富士見橋	○					○					
10230	三和橋			○★					○			舗装等
20010	高砂跨線人道橋				○					○		
20020	東四つ木四丁目歩道橋				○	★				○		塗装等
20030	亀有香取歩道橋				○					○★		塗装等