

葛飾区特定健康診査等実施計画策定委員会スケジュール（案）

	8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
実施計画策定				実施計画概要作成		意見交換会			実施計画(素案)作成			○ 実施計画(素案)を議会報告			パブリックコメント			実施計画(案)作成			○ 実施計画(案)を議会報告			○ 実施計画を国保運営協議会 医師会定例会報告
委員会	○ 第1回 8月4日			○ 第2回 9月1日			○ 第3回 10月下旬頃						○ 第4回 1月中旬頃											

【委員会等の内容】

- 第1回実施計画策定委員会
  - ・葛飾区特定健康診査等実施計画の策定に向けた情報共有
  - ・策定委員会のスケジュールについて
- 第2回実施計画策定委員会
  - ・葛飾区特定健康診査等実施計画概要について
- 意見交換会
  - ・葛飾区特定健康診査等実施計画概要についてのフリートーク(自由参加形式 無報酬)
- 第3回実施計画策定委員会
  - ・葛飾区特定健康診査等実施計画(素案)について
- 第4回実施計画策定委員会
  - ・葛飾区特定健康診査等実施計画(案)について